

ZIT-WL	Tytuł	Beneficjent	Szczegółowy opis zmian
ZIT-WL-3	Sieć Włocławskiego Centrum Biznesu	Gmina Włocławek	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia i data zakończenia: z IV kw. 2023r. - IV kw. 2024r. na IV kw.2024r. - III kw. 2025r.; zmiana gotowości projektu do realizacji z 30.06.2024r. na 31.07.2024r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: dokumentacja techniczna projektu - do opracowania: z 30.06.2024r. na 31.07.2024r. planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z II kw. 2024r. na III kw. 2024r. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu: przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie niefinansowe z 10 szt. na 0 szt. przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym mikro, małe, średnie, duże) z 10 szt. na 0 szt. liczba wspartych małych przedsiębiorstw z 10 szt. na 0 szt.
ZIT-WL-7	Poprawa efektywności funkcjonowania obiektu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości wraz ze stworzeniem infrastruktury wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek i osoby planujące uruchomić działalność gospodarczą oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym	Gmina Miasto Włocławek	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia i data zakończenia: z II kw.2024r. - IV kw.2027r. na II kw. 2025r. - IV kw.2028r.;
ZIT-WL-8	Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu	Gmina Miasto Włocławek	zmiana nazwy projektu z „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu” na „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu I Etap” i „Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście Włocławek poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej transportowi zbiorowemu II Etap” zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia - data zakończenia: 01.09.2024r. - 31.05.2027r. na etap I: 01.10.2024r. – 01.10.2025r. etap II: z 01.09.2025r. - 01.12.2026r. termin gotowości z 05.2024r. na: etap I - 06.2024r. etap II- 07.2025r. zmiana w stanie przygotowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z II kw. 2024r. na: etap I - III kw. 2024r. etap II - III kw. 2025r. zmiana wartości pośredniej wskaźnika produktu: roczna liczba użytkowników nowego lub modernizowanego transportu publicznego z 8 016 453 użytkowników/rok na 7 705 165 użytkowników/rok.

ZIT-WL-9	Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek	Gmina Miasto Włocławek	zmiana nazwy projektu z Budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek na: budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek I ETAP, budowa i przebudowa dróg rowerowych na terenie miasta Włocławek II ETAP; zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia i data zakończenia: z 01.01.2022r.- 31.12.2026r. na etap I 01.01.2022r. - 31.12.2025r. etap II 01.01.2022r. - 31.12.2026r. zmiana gotowości projektu do realizacji z 05.2024r. na: etap I 07.2024r. etap II IV kw. 2024r. zmiana w stanie przygotowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z II kw. 2024r. na III kw. 2024r.
ZIT-WL-13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska	Gmina Izbica Kujawska	zmiana dat stanu przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięć: złożenie wniosku aplikacyjnego z II kw. 2024r. na III kw. 2024r. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu: ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 7500 osób na 7000 osób
ZIT-WL-14	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lubraniec	Gmina Lubraniec	zmiana kosztu całkowitego zadania z 332 273,49 euro na 332 573,49 euro; zmiana kosztu kwalifikowanego zadania z 332 273,49 euro na 332 573,49 euro; zmiana wkładu własnego z 169 312,48 euro na 169 612,48 euro.
ZIT-WL-15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek	Gmina Miasto Włocławek	zmiana gotowości projektu do realizacji z 02.2025r. na 05.2025/06.2025; zmiana w stanie przygotowania harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 04.2024r. na 06.2024r. / 07.2024r. pozyskanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 2 obiektów – 12.2024r. na 03.2025r. uzyskanie decyzji administracyjnych – 02.2025r. na 05.2025r. / 06.2025r. planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego: z I kw. 2025r. na III kw. 2025r. zmiana kosztu całkowitego zadania z 2 448 997,60 euro na 5 057 515,29 euro; zmiana kosztu kwalifikowanego zadania z 2 448 997,60 euro na 5 057 515,29 euro; zmiana wkładu własnego z 1 471 231,53 euro na 4 079 749,22 euro.
ZIT-WL-16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Gmina Włocławek	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia i data zakończenia: z II kw. 2024r. - IV kw. 2024r. na III kw.2024r. - II kw. 2025r.; zmiana gotowości projektu do realizacji z 31.05.2024r. na 31.07.2024r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z II kw. 2024r. na III kw. 2024r. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu: budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej z 840 m2 na 0 m2; wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.; liczba zmodernizowanych energetycznie budynków z 2 szt. na 0 szt.; szacowana emisja gazów cieplarnianych z 9,51 Tony równoważnika CO2/rok na 0 Tony równoważnika CO2/rok; roczne zużycie energii pierwotnej z 2,11 MWh/rok na 0 MWh/rok. dodano nowy wskaźnik: ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego o wartość wskaźnika pośredniego 0 osób i wartość wskaźnika docelowego 100 osób.
ZIT-WL-17	Wymiana źródeł ciepła w komunalnych budynkach mieszkalnych w Kowalu	Gmina Miasto Kowal	zmiana wartości docelowej wskaźników produktu i rezultatu: liczba zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła z 70 szt. na 35 szt.; lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej z 22 szt. na 35 szt.; ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 330 osób na 162 osoby; szacowana emisja gazów cieplarnianych z 110,61 na 52,25 tony równoważnika CO2/rok; zmniejszenie emisji pyłu PM 10 z 444,4 na 214,1 Mg/rok; zmniejszenie emisji pyłu PM 2,5 z 420,2 na 202,6 Mg/rok.

ZIT-WL-19	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego	Gmina Lubanie	zmiana w stanie przygotowania i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z II kw. 2024r. na III kw. 2024r. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu: wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.; zmiana wartości docelowej wskaźników produktu i rezultatu: szacowana emisja gazów cieplarnianych z 41,7 na 22,8 tony równoważnika CO2/rok; dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE z 0,0097 MW na 0,0098 MW
ZIT-WL-21	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	Gmina Włocławek	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia i zakończenia: z II kw. 2024r. - IV kw. 2024r. na I kw. 2025r. i IV kw. 2025r. zmiana gotowości projektu do realizacji: przewidywany termin gotowości do realizacji z 30.04.2024r. na 17.04.2025r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: z II kw. 2024 r. na I kw. 2025r.; planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z 31.05.2024r. na 17.04.2024r. ; audyt energetyczny – do opracowania z 30.04.2024 na 31.03.2025r.; dokumentacja projektowa – do opracowania z 30.04.2024r. na 31.03.2025r. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu: lokale mieszkalne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej z 1 szt. na 0 szt.; liczba zmodernizowanych energetycznie budynków z 1 szt. na 0 szt.; wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.; roczne zużycie energii pierwotnej z 1,87 MWh/rok na 0 MWh/rok; szacowane emisje gazów cieplarnianych z 5,93 Tony równoważnika CO2/rok na 0 Tony równoważnika CO2/rok.
ZIT-WL-22	Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych na terenie gminy Boniewo	Gmina Boniewo	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia: z I kw. 2024r. na III/IV kw. 2024r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z 02.01.2024r. - 31.12.2024r. na 01.07.2024r. - 30.09.2024r.; przewidywany termin gotowości projektu do realizacji z II kw.2024r./30.06.2024r. na III kw. 2024r./30.09.2024r. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu: liczba zmodernizowanych energetycznie budynków z 2 szt. na 0 szt.; liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE z 2 szt. na 0 szt.; liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE z 2 szt. na 0 szt.; ludność objęta projektami w ramach ZIT 12 osób na 0 osób; wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.; powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji z 80 m2 na 0 m2; roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych ,budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) z 69 959,0 MWh/rok na 0 MWh/rok; ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE z 13,40 MWh/rok na 0 MWh/rok; szacowana emisja gazów cieplarnianych z 19,25 Tonyrównoważnika CO2/rok na 0 Tonyrównoważnika CO2/rok; ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej z 4,81 MWh/rok na 0 MWh/rok; zmniejszenie emisji pyłu PM10 z 0,000658 MG/rok na 0 MG/rok; zmniejszenie emisji pyłu PM2,5 z 0,000458 MG/rok na 0 MG/rok.
ZIT-WL-24	Wymian źródeł ciepła w jednostkach organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe Włocławek	zmiana wartości wskaźników produktu i rezultatu: liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) z 7 szt. na 5 szt. szacowana emisja gazów cieplarnianych z 130 Tony równoważnika CO2/rok na 64,832 Tony równoważnika CO2/rok

ZIT-WL-26	Modernizacja lokalnego źródła ciepła z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół w Boniewie	Gmina Boniewo	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia i zakończenia: z IV kw. 2023r. - IV kw. 2024r. na IV kw. 2024r. i III/IV kw. 2025r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z 02.01.2024r. - 31.12.2024r. na 01.10.2024r. - 31.12.2024r.; przewidywany termin gotowości projektu do realizacji z I kw.2024r./30.03.2024r. na IV kw. 2024r./01.10.2024r. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu: liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) z 1 szt. na 0 szt.; wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.; liczba projektów w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami z 1 szt. na 0 szt.; liczba zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE z 1 szt. na 0 szt.; roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych ,budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) z 69 959,0 MWh/rok na 0 MWh/rok; ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE z 38,82 MWh/rok na 0 MWh/rok; szacowana emisja gazów cieplarnianych z 19,25 Tonymównoważnika CO2/rok na 0 Tonymównoważnika CO2/rok; ilość zaoszczędzonej energii cieplnej z 182,00 MWh/rok na 0 MWh/rok; zmniejszenie emisji pyłu PM10 z 0,000658 MG/rok na 0 MG/rok; zmniejszenie emisji pyłu PM2,5 z 0,000458 MG/rok na 0 MG/rok.
ZIT-WL-30	Zielone tereny Śródmieścia miasta Włocławek	Gmina Miasto Włocławek	zmiana daty uzyskania gotowości projektu do realizacji: uzyskanie pozwolenia na budowę – z III kw. 2024r. na II kwartał 2024 zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie – z IV kw. 2024r. na III kw. 2024r. zmiana w szacunkowym koszcie całkowitym z 2 385 010,44 euro na 6 607 929,52 euro zmiana w szacunkowym koszcie kwalifikowanym z 2 385 010,44 euro na 6 607 929,52 euro zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu: wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.; liczba miast wspartych w zakresie adaptacji do zmian klimatu z 1 szt. na 0 szt.; ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 96 669 osób na 0 osób.
ZIT-WL-35	Wykonanie systemu zdalnego pomiaru i dystrybucji wody w sieci oraz radiowych pomiarów jej zużycia na danych obszarach gminy	Gmina Izbica Kujawska	zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z I kw. 2024r. na II kw. 2024r. zmiana zwięzłego opisu projektu: wg załączonej fiszki zmiana wartości wskaźnika rezultatu: strata wody w zbiornikach systemowych zaopatrzenia w wodę z poniżej 15% na 17 500 m3.
ZIT-WL-38	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Boniewo	Gmina Boniewo	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia: z IV kw. 2023r. na II kw. 2024r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z 22.01.2024r. - 04.03.2024r. na 05.06.2024r.-31.12.2024r.; przewidywany termin gotowości projektu do realizacji z II kw.2024r./30.06.2024r. na I kw. 2025r./30.01.2025r. zmiana typu wsparcia poprzez dodanie: budowa i przebudowa infrastruktury służącej zaopatrzeniu ludności w wodę pitną na terenie Gminy Boniewo. zmiana zwięzłego opisu projektu: zwiększony został zakres fiszki projektowej o budowę studni głębinowej wg. załączonej fiszki; zmiana wartości pośredniej i docelowej wskaźników produktu i rezultatu: długość zmodernizowanych sieci wodociągowej w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę 50 km i 100 km na 0 km i 50 km; ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 000 osób i 2 000 osób na 0 osób i 400 osób; ludność przyłączona do udoskonalonych zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę z 1 000 osób i 2 000 osób na 0 osób i 400 osób; starty wody w zbiorowych systemach zaopatrzenia w wodę z 15 000 m3 i 5 000 m3 na 0 m3 i 4 000 m3. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu: wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.; Dodano nowe wskaźniki produktu: liczba przebudowanych stacji uzdatniania wody o wartość wskaźnika pośredniego 0 szt. i wartość wskaźnika docelowego 1szt.; liczba wspartych stacji uzdatniania wody o wartość wskaźnika pośredniego 0 szt. i wartość wskaźnika docelowego 1 szt.
ZIT-WL-40	Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Brześciu Kujawskim	Gmina Brześć Kujawski	zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięć: planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego z IV kw. 2024r. na II kw. 2025r.

ZIT-WL-41	Budowa budynku dydaktyczno - warsztatowego dla Zespołu Szkół w Kowalu	Powiat Włocławski	zmiana w datach rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu z III kw. 2023r. – IV kw. 2024r. na II kw. 2025 – II kw. 2026r.; zmiana daty planowanego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie z IV kw. 2023r. na II kw. 2024r. zmiana zwięzłego opisu projektu: wg fiszki projektowej zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu: liczba objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego – z 80 osób na 0 osób, wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego – z 1 szt. na 0 szt., pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych – z 80 osób na 0 osób, liczba wybudowanych szkół – z 1 szt. na 0 szt. liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – z 1 szt. na 0 szt.
ZIT-WL-47	Upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Lubraniec	Gmina Lubraniec	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia i data zakończenia: z 01.09.2024r.-30.09.2025r. na 01.09.2025r.-30.09.2026r.; zmiana w gotowości projektu do realizacji z IV kw. 2023r.– I kw.2024r. na IV kw. 2024r.; zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji projektowej z IV kw. 2023r. – I kw. 2024r. na III kw. 2024r. – IV kw. 2024r.; złożenie wniosku o dofinansowanie z II kw. 2024r. na I kw. 2025r.; roboty budowlano-montażowe z IV kw. 2024r. – IV kw.2025r. na III kw. 2025 – III kw. 2026r.; nadzór inwestorski z IV kw. 2024r. na IV kw. 2025r. na III kw. 2025r. – III kw. 2026r.
ZIT-WL-50	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów	Gmina Boniewo	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia: z II kw. 2024r. na IV kw. 2024r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: planowany termin gotowości projektu do realizacji z I kw. 2024r./31.03.2024r. na IV kw. 2024r./01.10.2024r. planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z IV kw. 2023r. na IV kw. 2024r. zmiana zwięzłego opisu projektu: wg. załączonej fiszki. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu: liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem z 1 szt. na 0 szt.; liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem z 30 osób na 0 osób; liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem z 5 osób na 0 osób; liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu z 20 osób na 0 osób; liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu z 5 osób na 0 osób.
ZIT-WL-56	Kompetencje kluczowe dla uczniów z gminy Fabianki	Gmina Fabianki	zmiana w stanie przygotowania i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z I kw. 2024r. na II kw. 2025r.
ZIT-WL-57	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych z gminy Fabianki	Gmina Fabianki	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z 01.08.2025r. na 01.09.2025r.; zmiana w stanie przygotowania i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: złożenie wniosku o dofinansowanie z I kw. 2024r. na II kw. 2025r.
ZIT-WL-58	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego w gminie Lubraniec	Gmina Lubraniec	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: z data rozpoczęcia i data zakończenia: 01.10.2024r.-31.10.2025r. na 01.10.2025r.-31.10.2026r. zmiana w gotowości projektu do realizacji z III kw.–IV kw.2023r. na I kw. 2025r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji projektowej z III kw. – IV kw. 2023r. na IV kw. 2024r. – I kw. 2025r., złożenie wniosku aplikacyjnego z II kw. 2024r. na II kw. 2025r., roboty budowlano-montażowe z IV kw. 2024r. – IV kw.2025r. na IV kw. 2025 – IV kw. 2026r., nadzór inwestorski z IV kw. 2024r. – IV kw. 2025r. na IV kw. 2025r. - IV kw. 2026r.
ZIT-WL-59	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy - I Etap Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy - II Etap	Gmina Miasto Włocławek	zmiana kosztu całkowitego zadania z 1 338 429,63 euro na 1 336 687,36 euro; zmiana kosztu kwalifikowanego zadania z 1 338 429,63 euro na 1 336 687,36 euro; zmiana wkładu własnego z 200 764,45 euro na 199 022,18 euro. zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: z I kw. 2024r. na IV kw. 2023., zmiana planowanego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie z I kw. 2024 na IV kw. 2023

ZIT-WL-60	Poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Lubaniu	Gmina Lubanie	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia - data zakończenia: z II kw. 2025r. – III kw. 2027r., na IV kw. 2024r. – I kw. 2026r., zmiana wartości końcowej wskaźników produktu i rezultatu: liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem z 20 osób na 213 osób, liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem z 8 osób na 23 osoby, liczba uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształceniem ogólne objętych wsparciem z 60 osób na 213 osoby liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu z 6 osób na 17 osób, liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu z 40 osób na 160 osób, wskaźnik dodany: liczba uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym 34 osoby liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 10 osób
ZIT-WL-61	Dostosowanie kształcenia ogólnego do potrzeb rynku pracy	Gmina Miasto Włocławek	zmiana daty stanu przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: złożenie wniosku aplikacyjnego z II kw. 2024r. na IV kw. 2023r. zmiana kosztu całkowitego zadania z 3 208 835,56 euro na 3 106 282,51 euro; zmiana kosztu kwalifikowanego zadania z 3 208 835,56 euro na 3 106 282,51 euro; zmiana wkładu własnego z 481 325,35 euro na 378 772,30 euro. dodano nowe wskaźniki produktu: liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie o wartość wskaźnika pośredniego 0 os. i wartość wskaźnika docelowego 7 osób; liczba dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem o wartość wskaźnika pośredniego 0 os. i wartość wskaźnika docelowego 27 osób,
ZIT-WL-62	Remont pomieszczeń rehabilitacji w Izbicy Kujawskiej	Gmina Izbica Kujawska	zmiana wartości pośredniej i docelowej wskaźnika produktu i rezultatu: ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 7 500 osób na 0 osób, z 7 500 osób i 7 000 osób, zmiana wartości wskaźnika produktu: pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej - z 600 osób/rok na 0 osób/rok
ZIT-WL-63	Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby powiatowego Centrum Zdrowia	Powiat Włocławski	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia - data zakończenia: z II kw. 2024r. – III kw. 2024r., na I kw. 2025r. – III kw. 2025r., zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: złożenie wniosku aplikacyjnego z III kw. 2024r. na IV kw. 2024r. zmiana zwięzłego opisu projektu: zmianie uległ zakup sprzętu medycznego zamiast tomografu, laseru, funduskamera, LaserYag, USG, aparatu do biopsji przykroczonej, aparat do pozaustrojowego kruszenia kamieni, kabiny do fototerapii, modułu do fototerpii, wideodermatoskopu na zakup rezonansu magnetycznego zmiana wartości pośredniej wskaźnika produktu: liczba wspartych podmiotów wykonujących działalność leczniczą z 1 szt. na 0 szt.
ZIT-WL-68	Remont oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej	Gmina Izbica Kujawska	zmiana zwięzłego opisu projektu: wg załączonej fiszki zmiana wartości pośredniej i końcowej wskaźnika produktu: ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 7500 osób na 0 osób i z 7500 osób na 7000 osób; zmiana wartości wskaźnika produktu: wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.;
ZIT-WL-71	Wsparcie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu	Gmina Lubanie	zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia i data zakończenia: z II kw. 2025r. – IV kw. 2025 r. na IV kw.2025r. - IV kw.2026r., zmiana daty uzyskania gotowości projektu do realizacji z III kw. 2024r. na I kw. 2025r., zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: złożenie wniosku aplikacyjnego z III kw. 2024r. na II kw.2025r.

ZIT-WL-72	Doposażenie instytucji kultury	Gmina Włocławek	<p> dodano nowe miejsce realizacji projektu: Józefowo; zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data zakończenia z IV kw. 2024r. na III kw. 2025r. zmiana daty stanu przygotowań i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia: złożenie wniosku aplikacyjnego z II kw. 2024r. na III kw. 2024r. zmiana w gotowości projektu do realizacji: przewidywany termin gotowości projektu do realizacji z 30.06.2024r. na 31.07.2024r. zmiana kosztów: szacunkowego kosztu całkowitego z 523 214,12 euro na 419 605,96 euro; szacunkowego kosztu kwalifikowanego z 523 214,12 euro na 419 605,96 euro; kwoty dofinansowania z 444 732,00 euro na 356 665,07 euro. zmiana zwięzłego opisu projektu: wg fiszki projektowej zmiana wartości pośredniej i docelowej wskaźnika produktu: liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem z 7 szt. i 7 szt. na 0 szt. i 8 szt. zmiana wartości pośredniej wskaźnika produktu i rezultatu: wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.; ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 200 osób na 0 osób; liczba osób odwiedzających objekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem z 120 osoby/odwiedzające/rok na 0 osób/odwiedzających/rok. </p>
ZIT-WL-77	3 Maja woonerfem	Gmina Miasto Włocławek	<p> zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia i data zakończenia: z 07.2024r.- 07.2025r. na 12.2024r.-02.2026r.; zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: ogłoszenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót – z II kw.2024r. na IV kw. 2024r. planowany termin zawarcia umowy – z 07.2024r. na 12.2024r. zmiana wartości pośredniej wskaźnika produktu: ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z ok. 100 tyś. osób na 0 osób; powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją z 1,0935 ha na 0 ha otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich z 10 935,80 m² 0 m² liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji z 4 255 osób na 0 osób liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach z 52 szt. na 0 szt. wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.; </p>
ZIT-WL-79	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Choceń	Gmina Choceń	<p> zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu: powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych (ha) - z 0,6 ha na 0,58 ha dodano wskaźnik: liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (EFRR/FST/PS) - 2 szt. </p>
ZIT-WL-81	Odnowa przestrzeni publicznej na obszarze miasta Brześć Kujawski	Gmina Brześć Kujawski	<p> zmiana zwięzłego opisu projektu: wg załączonej fiszki zmiana wartości wskaźnika docelowego produktu: liczba obiektów infrastrukturalnych wspartychw ramach odnowy przestrzeni publicznych z 2 szt. na 1 szt. powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych z 1,18 ha na 0,526 ha </p>
ZIT-WL-83	Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska	Gmina Izbica Kujawska	<p> zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu: powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych z 19,26 ha na 0,5652 ha </p>

ZIT-WL-86	Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek - II etap	Gmina Włocławek	<p> dodano nazwę projektu Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Włocławek – II etap dodano nowe miejsce realizacji projektu: Kruszyn dodano nowy przewidywany okres realizacji projektu: data rozpoczęcia i data zakończenia I kw. 2025 i IV kw. 2025r dodano nowy stan przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: złożenie wniosku aplikacyjnego I kw. 2025r. dodano nowy termin gotowości projektu do realizacji: przewidywany termin gotowości projektu do realizacji 10.02.2025r. dodano koszty: szacunkowego kosztu całkowitego 103 608,15 euro; szacunkowego kosztu kwalifikowanego 103 608,15 euro; kwoty dofinansowania 88 066,93 euro. zmiana zwięzłego opisu projektu: przebudowa boiska wg. załączonej fiszki. dodano nowe wartości pośrednie i docelowe wskaźnika produktu i rezultatu: ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego wartość pośrednia wskaźnika 0 osób i wartość wskaźnika docelowego 100 osób; liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznej wartość wskaźnika pośredniego 0 szt. i wartość wskaźnika docelowego 1 szt.; powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznych wartość wskaźnika pośredniego 0 ha i wartość wskaźnika docelowego 1,0 ha; liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem pośrednia wartość wskaźnika 0 szt. i docelowa wartość wskaźnika 100 osób. </p>
ZIT-WL-87	Rewitalizacja - odnowa przestrzeni publicznej na terenie Gminy Boniewo	Gmina Boniewo	<p> zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia: z II kw. 2024r. na III/IV kw. 2024r. zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: planowany termin gotowości projektu do realizacji z I kw. 2024r./31.03.2024r. na III kw. 2024r./30.09.2024r.; planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie z 17.07.2023-16.012024r. na 01.07.2024r.-01.10.2024r. zmiana wartości pośredniej wskaźników produktu i rezultatu: wspierane strategię zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 1 szt. na 0 szt.; powierzchnia obszarów objętych odnową przestrzeni publicznej z 1 ha na 0 ha; ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego z 20 osób na 0 osób; liczba obiektów infrastrukturalnych wspartych w ramach odnowy przestrzeni publicznej z 1 szt. na 0 szt. liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami z 1 szt. na 0 szt.; liczba osób korzystających z obszarów publicznych objętych wsparciem z 30 osób na 0 osób. </p>
ZIT-WL-88	Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Fabianki	Gmina Fabianki	<p> zmiana w przewidywanym okresie realizacji projektu: data rozpoczęcia z 01.04.2025r. na 01.07.2025r.; zmiana w stanie przygotowań i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: złożenie wniosku o dofinansowanie z IV kw. 2024r. na I kw. 2025r. </p>